

Comune di Setzu

Provincia del Sud Sardegna

OGGETTO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASA RIFUGIO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA

rimodulazione della progettazione esecutiva ai sensi del
D.Lgs n.36/2023 art.120 comma 1 lett.a)

ALLEGATO B	ELABORATO Quadro economico dell'intervento	SCALA -
UBICAZIONE Comune di Setzu (SU) Coordinate 8.94383, 39.74507 RIF. CATASTALI C.F.: Foglio 1 Particella 16 - C.T.: Foglio 1 Particella 2		
	IL TECNICO Ing. Matteo Montisci <div></div>	IL COMMITTENTE Comune di Setzu <div></div>
dicembre 2025		

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASA RIFUGIO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA
rimodulazione della progettazione esecutiva ai sensi del D.Lgs n.36/2023 art.120 comma 1 lett.a)
quadro economico dell'intervento

A)	IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO	PROGETTO	RIMODULAZIONE
a.1a)	Lavori a corpo soggetti a ribasso	€ 230 575,79	€ 304 760,69
a.1b)	Ribasso offerto 26,560%	€ 61 240,93	€ 80 944,44
a.1c)	Importo lavori ribassato	€ 169 334,86	€ 223 816,25
a.2)	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 17 274,32	€ 16 973,13
	Totale importo lavori A)	€ 247 850,11	€ 240 789,38
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
b.1)	Incentivi di cui all'articolo 113 del D.Lgs.50/2016 (2% di A)	€ 4 957,00	€ 5 875,26
b.2)	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00	€ 225,00
b.3)	Imprevisti	€ 3 854,03	€ 136,70
	Totale somme a disposizione B)	€ 9 036,03	€ 6 236,96
C)	IVA		
c.1)	IVA 22% su A) + B)	€ 54 527,02	€ 52 973,66
	Totale IVA C)	€ 54 527,02	€ 52 973,66
IMPORTO TOTALE RIMODULAZIONE A) + B) + C)		€ 311 413,17	€ 300 000,00